

Calendrier Projet

	Début	Fin	Avancement au 31/12/2018	Parties prenantes
Etape 1 - Développement initial CHU Besançon				
Ciblage et élaboration/structuration des fiches	11/2017	01/2018	Réalisé	CHU Besançon - Professionnels de la pharmacie et de la PASS
Traduction des fiches (6 langues)	01/2018	07/2018	Réalisé	CHU Besançon – pharmacie Interprètes bénévoles
Mise à disposition des fiches système documentaire qualité CHU Besançon	08/2018	09/2018	Réalisé	CHU Besançon - Professionnels de la pharmacie
1 ^{ère} évaluation d'utilisation : satisfaction des patients à chaud	09/2019	11/2018	Réalisé	CHU Besançon - Professionnels de la pharmacie et de la PASS
2 ^{ème} évaluation d'utilisation : utilisation entre 2 consultations	01/01/2019	31/01/2019	En cours	CHU Besançon - Professionnels de la pharmacie et de la PASS
Etape 2 - Poursuite du projet sur d'autres langues étrangères				
Développement des fiches sur d'autres langues : pays d'Europe de l'est	01/02/2019	30/06/2019	En attente	CHU Besançon - Professionnels de la pharmacie et de la PASS Maison blanche, société de traduction ARS (prix qualité)
Etape 3 - Déploiement en extra CHU / régional / national				
Développement d'un outil/ application internet ou smartphone pour un déploiement régional et/ou national	30/06/2019	31/12/2019	En attente de financement	CHU Besançon - Professionnels de la pharmacie et de la PASS